

**DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. ODUR/SOD/0012117/2020/Zam
SMOL/ODUR/109C/48/2020/PŠ
na provedení díla
„M18-Most přes Hamerský náhon na místní komunikaci Olomouc-
Nový Svět-Nový dvůr“**

Číslo dodatku zhotovitele:	Číslo dodatku objednatele: SMOL/ODUR/109C/84/2020/SK k SOD č. ODUR/SOD/0012117/2020/Zam SMOL/ODUR/109C/48/2020/PŠ	
----------------------------	--	--

uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany

1. Objednatel: statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
IČ: 00299308

zastoupené:

- ve věcech smluvních:

UDr. Martin Major, MBA, náměstek primátora statutárního města Olomouce

- kontaktní osoba ve věcech technických:

Ing. Marek Černý, vedoucí odboru dopravy a územního rozvoje MMOI

Ing. Jitka Kmoníčková, zaměstnanec pověřený organizací práce v oddělení majetkové správy a údržby komunikací, odbor dopravy a územního rozvoje MMOI

Ing. Svatopluk Kukla, odborný referent oddělení majetkové správy a údržby komunikací, odbor dopravy a územního rozvoje MMOI

Bankovní spojení:

2. Zhotovitel: **Ing. Kamil Turek**
Slezská 781, 739 61 Třinec
IČ: 76015670

DIČ: CZ7404014970

Obchodní rejstřík: vedený

pod sp. zn. oddíl , vložka

ID datové schránky:

Zastoupen: Ing. Kamil Turek

- kontaktní osoba ve věcech smluvních: **Ing. Kamil Turek**

tel.:

- stavbyvedoucí - osoba odpovědná za provádění díla, která má autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb. dle požadované technické kvalifikace pro obor Mosty a inženýrské konstrukce:

Ing. Petr Janouškovec

tel.:

- kontaktní osoba ve věcech kvality (vedoucí pro kontrolu a zajištění kvality): **Ing. Kamil Turek**

tel.:

Bankovní spojení: **KB**

Výše uvedená smlouva o dílo č. ODUR/SOD/0012117/2020/Zam SMOL/ODUR/109C/48/2020/PŠ ze dne 7.5. 2020 (dále jen „smlouva o dílo“) se na základě dohody obou smluvních stran upravuje, jak je níže uvedeno.

II. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o změně termínů plnění z důvodů vyplývajících z Oznámení změny č. 1, který si smluvní strany před podpisem tohoto dodatku odsouhlasily.

III. Znění dodatku

Čl. IV. Termín plnění, odst. 2 smlouvy o dílo ve znění:

Zhotovitel se zavazuje zrealizovat předmět plnění v těchto termínech:

- | | |
|--|---|
| a) předání a převzetí staveniště | do 29.5.2020 |
| b) zahájení prací | po předání a převzetí staveniště |
| c) dokončení díla | do 31.7.2020 |
| d) odstranění zařízení staveniště a jeho vyklizení | do 31.7.2020 |

se mění takto:

Zhotovitel se zavazuje zrealizovat předmět plnění v těchto termínech:

- | | |
|--|---|
| a) předání a převzetí staveniště | do 29.5.2020 |
| b) zahájení prací | po předání a převzetí staveniště |
| c) dokončení díla | do 4. 9. 2020 |
| d) odstranění zařízení staveniště a jeho vyklizení | do 4. 9. 2020 |

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle příslušných ustanovení zákona o registru smluv. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a svobodnou vůli, prostou omylu, což svými podpisy stvrzují.

Podpisy a otisky razítek smluvních stran

V Olomouci, dne:.....2020.

V Olomouci dne:2020

Objednatel	Zhotovitel
JUDr. Martin Major, MBA náměstek primátora statutární město Olomouc	Ing. Kamil Turek jednatel