

DODATEK č. 3 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. ODUR/SOD/001218/2020/Zam
„Trubní propust na ul. Prašná přes potok Romza v Olomouci - Nedvězí“

Číslo dodatku zhotovitele:	Číslo dodatku objednatele: SMOL/ODUR/109C/155/2020/SK k ODUR/SOD/001218/2020/Zam SMOL/ODUR/109C/49/2020/PŠ
----------------------------	---

uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany

1. Objednatel: statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
IČ: 00299308

zastoupené:

- ve věcech smluvních:

JUDr. Martin Major, MBA, náměstek primátora statutárního města Olomouce

tel.: [redacted]

- kontaktní osoba ve věcech technických:

Ing. Marek Černý, vedoucí odboru dopravy a územního rozvoje MMOI

tel.: [redacted]

Ing. Jitka Kmoníčková, zaměstnanec pověřený organizací práce v oddělení majetkové správy a údržby komunikací, odbor dopravy a územního rozvoje MMOI

tel.: [redacted]

Ing. Svatopluk Kukla, odborný referent oddělení majetkové správy a údržby komunikací, odbor dopravy a územního rozvoje MMOI

tel.: [redacted]

Bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s., pobočka Olomouc,

číslo výdajového účtu [redacted]

2. Zhotovitel: JR stavby CZ, s.r.o.
Hybešova 200/6, 779 00 Olomouc-Hodolany
IČ: 26875080

DIČ: CZ26875080

Obchodní rejstřík: vedený u KS v Ostravě

pod sp. zn. oddíl C , vložka 11039

ID datové schránky: c2deet5

Zastoupen:

- kontaktní osoba ve věcech smluvních:

Jaroslav Rosypal, jednatel společnosti

tel.: [redacted]

- stavbyvedoucí - osoba odpovědná za provádění díla, která má autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb. dle požadované technické kvalifikace pro obor Mosty a inženýrské konstrukce:

Ing. David Kukla

tel.: [redacted]

- kontaktní osoba ve věcech kvality (vedoucí pro kontrolu a zajištění kvality):

Ing. Petr Haničinec

tel.: [redacted]

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

č. účtu: [redacted]

Výše uvedená smlouva o dílo č. ODUR/SOD/001218/2020/Zam SMOL/ODUR/109C/49/2020/PŠ ze dne 7.5. 2020 (dále jen „smlouva o dílo“) se na základě dohody obou smluvních stran upravuje, jak je níže uvedeno.

II. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o neprovedení některých prací požadovaných smlouvou (měně prací) a provedení dodatečných prací (víceprací) vyplývajících ze Změnového listu č. 3, který si smluvní strany před podpisem tohoto dodatku odsouhlasily.

III. Znění dodatku

1. Vzhledem k výše uvedenému se čl. V. Cena díla a platební podmínky odst. 1 smlouvy o dílo ve znění

Cena díla je smluvními stranami sjednána na základě výsledků zadávacího řízení ve výši **2 152 499,60 Kč bez DPH, tj. 2 604 524,52 Kč vč. zákonné sazby DPH platné v době uzavření této smlouvy**. Cena díla bude uváděna s přesností na 2 desetinná místa s matematickým zaokrouhlením na setiny.

mění za text

Cena díla je smluvními stranami sjednána na základě výsledků zadávacího řízení ve výši **2 174 928,17 Kč bez DPH, tj. 2 631 663,09 Kč vč. zákonné sazby DPH platné v době uzavření této smlouvy**. Cena díla bude uváděna s přesností na 2 desetinná místa s matematickým zaokrouhlením na setiny.

2. Soupis prací, dodávek a služeb včetně oceněného výkazu výměr (dále jen „soupis prací“), který je přílohou smlouvy o dílo, jejímž předmětem je zhotovení stavby „Trubní propust na ul. Prašná přes potok Romza v Olomouci - Nedvězí“, se mění soupisem prací v souladu s odsouhlaseným Změnovým listem č. 3.
3. Postup vystavování zjišťovacích protokolů, proforma faktur, jakož i daňových dokladů je upraven v čl. 4 VOP.
4. Smluvní strany podpisem tohoto dodatku prohlašují, že ke dni podpisu tohoto dodatku má každá z nich ve své dispozici jedno originální vyhotovení Změnového listu č. 3.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je soupis prací, který byl součástí Změnového listu č. 3.



IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle příslušných ustanovení zákona o registru smluv. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a svobodnou vůli, prostou omylu, což svými podpisy stvrzují.

Podpisy a otisky razítek smluvních stran

V Olomouci, dne: ^{12.12.}.....2020.

V Olomouci dne: ^{12.12.}.....2020

Objednatel	Zhotovitel
JUDr. Martin Major, MBA 1.náměstek primátora statutární město Olomouc	Jaroslav Rosypal jednatel společnosti
	

JR STAVBY CZ
 JR stavby CZ, s.r.o.
 Hybešova 200/6, 779 00 Olomouc
 tel./fax: 588 500 588
 IČ 26875060, DIČ CZ26875060 ①