

DODATEK č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. ODUR/SOD/001218/2020/Zam

„Trubní propust na ul. Prašná přes potok Romza v Olomouci - Nedvězí“

Číslo dodatku zhotovitele:	Číslo dodatku objednatele: SMOL/ODUR/109C/135/2020/SK k ODUR/SOD/001218/2020/Zam SMOL/ODUR/109C/49/2020/PŠ
----------------------------	---

uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany

1. Objednatel: **statutární město Olomouc**
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
IČ: 00299308

zastoupené:

- ve věcech smluvních:

JUDr. Martin Major, MBA, náměstek primátora statutárního města Olomouce

tel.: 585 513 224

martin.major@olomouc.eu

- kontaktní osoba ve věcech technických:

Ing. Marek Černý, vedoucí odboru dopravy a územního rozvoje MMOI

tel.: 588 488 380

marek.cerny@olomouc.eu

Ing. Jitka Kmoníčková, zaměstnanec pověřený organizací práce v oddělení majetkové správy a údržby komunikací, odbor dopravy a územního rozvoje MMOI

tel.: 588 488 266

jitka.kmonickova@olomouc.eu

Ing. Svatopluk Kukla, odborný referent oddělení majetkové správy a údržby komunikací, odbor dopravy a územního rozvoje MMOI

tel.: 588 488 451

svatopluk.kukla@olomouc.eu

Bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s., pobočka Olomouc,

číslo výdajového účtu: 27-1801731369/0800

2. Zhotovitel: **JR stavby CZ, s.r.o.**
Hybešova 200/6, 779 00 Olomouc-Hodolany
IČ: 26875080

DIČ: CZ26875080

Obchodní rejstřík: vedený u KS v Ostravě

pod sp. zn. oddíl C , vložka 11039

ID datové schránky: c2deet5

Zastoupen:

- kontaktní osoba ve věcech smluvních:

Jaroslav Rosypal, jednatel společnosti

tel.: 731459119

[e-mail: jrstavbycz@jrstavbycz.cz](mailto:jrstavbycz@jrstavbycz.cz)

- stavbyvedoucí - osoba odpovědná za provádění díla, která má autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb. dle požadované technické kvalifikace pro obor Mosty a inženýrské konstrukce:

Ing. David kukla

tel.: 603817116

[e-mail: jrstavbycz@jrstavbycz.cz](mailto:jrstavbycz@jrstavbycz.cz)

- kontaktní osoba ve věcech kvality (vedoucí pro kontrolu a zajištění kvality):

Ing. Petr Haničinec

tel.: 724616401

[e-mail: hanicinec@jrstavbycz.cz](mailto:hanicinec@jrstavbycz.cz)

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

č. účtu: 1814591379/0800

Výše uvedená smlouva o dílo č. ODUR/SOD/001218/2020/Zam SMOL/ODUR/109C/49/2020/PŠ ze dne 7.5. 2020 (dále jen „smlouva o dílo“) ve znění Dodatku č. 1 ze dne 13.8.2020, se na základě dohody obou smluvních stran upravuje, jak je níže uvedeno.

II. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o změně termínů plnění z důvodů vyplývajících z Oznámení změny č. 2, který si smluvní strany před podpisem tohoto dodatku odsouhlasily.

III. Znění dodatku

Čl. IV. Termín plnění, odst. 2 smlouvy o dílo ve znění Dodatku č.1:

Zhotovitel se zavazuje zrealizovat předmět plnění v těchto termínech:

- | | |
|--|---|
| a) předání a převzetí staveniště | do 30.6.2020 |
| b) zahájení prací | po předání a převzetí staveniště |
| c) dokončení díla | do 31.10.2020 |
| d) odstranění zařízení staveniště a jeho vyklizení | do 31.10.2020 |

se mění takto:

Zhotovitel se zavazuje zrealizovat předmět plnění v těchto termínech:

- | | |
|--|---|
| a) předání a převzetí staveniště | do 30.6.2020 |
| b) zahájení prací | po předání a převzetí staveniště |
| c) dokončení díla | do 31.12.2020 |
| d) odstranění zařízení staveniště a jeho vyklizení | do 31.12.2020 |

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle příslušných ustanovení zákona o registru smluv. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a svobodnou vůli, prostou omylu, což svými podpisy stvrzují.

Podpisy a otisky razítek smluvních stran

V Olomouci, dne:.....2020.

V Olomouci dne:2020

Objednatel	Zhotovitel
JUDr. Martin Major, MBA 1.náměstek primátora statutární město Olomouc	Jaroslav Rosypal jednatel společnosti